

## PHỤ LỤC C: BIỂU GIÁ DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG SỐ: PQPOC-PVD-2027-BLKB/DRILL-01

Dự án Phát triển Mỏ khí Lô B

### 1. BIỂU ĐƠN GIÁ NGÀY VẬN HÀNH GIÀN KHOAN (DAY RATES)

Tất cả các chi phí tính theo đơn giá ngày dưới đây áp dụng cho Giàn khoan tự nâng và đội ngũ nhân sự quy chuẩn của Nhà thầu:

| STT | Trạng thái Vận hành Giàn Khoan                                                                                                         | Đơn giá Ngày (USD / Ngày) | Tỷ lệ % so với Operating Rate |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1   | <b>Đơn giá Vận hành Khoan (Operating Rate)</b><br>Áp dụng khi giàn khoan thực hiện các thao tác khoan/hoàn thiện giếng theo yêu cầu.   | 135.000 USD               | 100 %                         |
| 2   | <b>Đơn giá Chờ đợi (Standby Rate)</b><br>Áp dụng khi giàn chờ chỉ thị Công ty hoặc do thời tiết xấu ngoài hạn mức an toàn.             | 128.250 USD               | 95 %                          |
| 3   | <b>Đơn giá Di chuyển (Moving Rate)</b><br>Áp dụng trong thời gian di chuyển giàn giữa các cụm giàn WHP tại Lô B.                       | 121.500 USD               | 90 %                          |
| 4   | <b>Đơn giá Bảo dưỡng Kỹ thuật (Maintenance Rate)</b><br>Áp dụng cho thời gian bảo dưỡng định kỳ được chấp thuận (tối đa 24 giờ/tháng). | 121.500 USD               | 90 %                          |
| 5   | <b>Đơn giá Dừng giàn do sự cố (Zero Rate)</b><br>Áp dụng khi giàn hỏng hóc thiết bị, dừng hoạt động do lỗi Nhà thầu.                   | 0 USD                     | 0 %                           |

### 2. CHI PHÍ HUY ĐỘNG VÀ GIẢI HUY ĐỘNG TRỌN GÓI (LUMP SUM FEES)

- Phí Huy động (Mobilization Fee):** Chi phí trọn gói là **1.000.000 USD**. Khoản phí này bao gồm toàn bộ chi phí kéo giàn, chuẩn bị nhân sự và vật tư từ căn cứ ban đầu đến vị trí giếng đầu tiên tại mỏ Lô B.
- Phí Giải huy động (Demobilization Fee):** Chi phí trọn gói là **500.000 USD**. Áp dụng sau khi hoàn thành toàn bộ 40 giếng khoan và Công ty phát hành Biên bản Nghiệm thu Hoàn thành.

3. ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ KIẾN (305 NGÀY)

| Hạng mục Chi phí                                     | Số lượng / Số ngày | Thành tiền (USD) |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Chi phí Vận hành Khoan 40 giếng (Operating Days)     | 290 ngày           | 39.150.000 USD   |
| Chi phí Di chuyển giàn giữa các WHP (Moving Days)    | 10 ngày            | 1.215.000 USD    |
| Chi phí Chờ đợi dự phòng / Thời tiết (Standby Days)  | 5 ngày             | 641.250 USD      |
| Phí Huy động trọn gói (Mobilization Lump sum)        | 1 khoản            | 1.000.000 USD    |
| Phí Giải huy động trọn gói (Demobilization Lump sum) | 1 khoản            | 500.000 USD      |
| TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TẠM TÍNH (chưa VAT):           |                    | 42.506.250 USD   |

4. QUY TRÌNH HÓA ĐƠN VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

- 4.1. **Lập Bảng xác nhận khối lượng hàng tháng:** Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng lịch, Nhà thầu và Đại diện Công ty trên giàn (Company Man) sẽ ký Biên bản Xác nhận Thời gian Vận hành (Daily Drilling Report / Time Sheet).
- 4.2. **Hồ sơ thanh toán:** Nhà thầu phát hành Hóa đơn tài chính kèm theo: (i) Bảng tổng hợp Đơn giá ngày đã ký duyệt; (ii) Biên bản xác nhận khối lượng; (iii) Chứng từ chi phí hộ (nếu có).
- 4.3. **Thời hạn thanh toán:** Công ty sẽ chuyển khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng do Nhà thầu chỉ định trong vòng **30 ngày** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

ĐẠI DIỆN PQPOC

ĐẠI DIỆN PV DRILLING

TRẦN HỒNG NAM

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG